

Zdôvodnenie zmenového konania stavby ZBERNÝ DVOR V OBCI ČERNÍK

Počas realizácie prác stavby ZBERNÝ DVOR V OBCI ČERNÍK, boli zistené skutočnosti vedúce k spracovaniu dodatku navyše prác.

Vodovodná prípojka – na základe vyjadrenia ZsVS a.s. nie je možné zrealizovať projektované pripojenie navrhovanej prípojky zo zásobovacieho radu DN 300 nakoľko tento slúži na zásobovanie viacerých obcí. Od spracovania projektu bola zrealizovaná rozvodná sieť vodovodu v obci a na základe tejto skutočnosti bol ZsVS a.s. stanovený nový bod pripojenia.

Zapísal. Ing. Peter Starovič – stavebný dozor



Zdôvodnenie naviac prác stavby ZBERNÝ DVOR V OBCI ČERNÍK

Počas realizácie prác stavby ZBERNÝ DVOR V OBCI ČERNÍK, boli zistené skutočnosti vedúce k spracovaniu dodatku naviac prác.

1. Práce spojené s osadením váhy – proces realizácie verejného obstarávania predmetnej váhy bol vykonaný po uzatvorení zmluvy na realizáciu zberného dvora, pričom v rámci dodania váhy nebolo zazmluvnené aj vybudovanie pevných základov, len osadenie a montáž uvedenej váhy. Z uvedeného dôvodu bolo nutné vykonať naviac práce spočívajúce v príprave základov pre osadenie váhy.
2. Počas realizácie prác bola zistené, že zemná pláň nedosahuje potrebné parametre. Po obhliadke geotechnikom bolo rozhodnuté navýšiť podsypový materiál a spevniť ho geomrežou

Zapísal. Ing. Peter Starovič – stavebný dozor



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Starovič".