

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.10.2019
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: **Obec Černík**
Sídlo: **Černík 145, 941 05 Černík**
Zastúpený : **Ing. Peter Stuchlý, PhD., starosta obce**
IČO: **00308846**
DIČ : **2021059326**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s., Nové Zámky**
IBAN: **SK73 0200 0000 0001 7172 6172**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov : **ba kieh, s.r.o.**
Sídlo : **ul. A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen**
Štatutárny orgán : **Mgr. Veronika Miškolciová**
Zapísaný v obch. registri : **OS v Banskej Bystrici, vložka č.7085/B, oddiel: Sro**
Bankové spojenie : **Tatra banka, a. s.**
Číslo účtu : **2923826694/1100**
IČO : **36 048 101**
IČ DPH : **2021736882**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za štvrtrok 3/2019 – 3/2021 nad rámec celkovej ceny dohodnutej v Článku 3 Cena za predmet zákazky bod 3.1, a to kvôli predĺženiu začatia doby realizácie diela o viac ako jeden kalendárny rok z dôvodov na strane objednávateľa a tiež v dôsledku pandémie COVID-19 a jej priamych aj nepriamych dôsledkov na zvýšenie cien – ide o udalosť, ktorú nikto neočakával a počas celého jej trvania nikto nedokázal predpokladať jej následky.

**Článok 1
Predmet dodatku**

1. Článok 3 bod 3.1 zmluvná cena sa upravuje nasledovne:
 $5\,992,88 \text{ EUR bez DPH} \cdot 1,105 = 6\,622,13 \text{ EUR bez DPH}$
 $1\,198,58 \text{ Eur DPH} \cdot 1,105 = 1\,324,43 \text{ EUR}$
 $7\,191,46 \text{ EUR s DPH} \cdot 1,105 = 7\,946,56 \text{ € EUR s DPH}$

**Článok č. 2
Záverečné ustanovenia dodatku**

2. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

3. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia
4. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
7. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.

Černík, dňa : 10.11.2021

Vo Zvolene dňa 10.11.2021

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


ba kiehno, s.r.o.
ul. A
IČO: 36648101, IČ DPH: SK2021136887

.....
Ing. Peter Stuchlý, PhD., starosta obce

.....
Mgr. Veronika Miškolciová, konateľka spoločnosti