

**Dodatok č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO zo dňa 20.03.2024**  
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Obchodné meno:        | <b>Obec Černík</b>                       |
| Sídlo:                | Černík 145, 94105 Černík                 |
| V jeho mene konajúci: | Ing. Peter Stuchlý, PhD. – starosta obce |
| IČO:                  | 00308846                                 |
| DIČ:                  | 2021059326                               |

*(ďalej len „objednávateľ“)*

**2. Zhotoviteľ:**

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                | <b>DIMI max, s.r.o.</b>                                                  |
| Sídlo:                        | Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky                                         |
| Zastúpený:                    | Miloš Šedík, konateľ                                                     |
| Oprávnený rokovať vo veciach: |                                                                          |
| a) zmluvných:                 | Miloš Šedík, konateľ                                                     |
| b) technických:               | Ing. Peter Hlubina                                                       |
| IČO:                          | 36 550 302                                                               |
| DIČ/IČ DPH:                   | SK202 169 6512                                                           |
| Bankové spojenie:             | SLSP                                                                     |
| IBAN:                         | SK58 0900 0000 0002 3368 3308                                            |
| Číslo telefónu:               | 0905 646 898                                                             |
| Číslo faxu/mail:              | <a href="mailto:dimimax@dimimax.sk">dimimax@dimimax.sk</a>               |
| Registrácia:                  | Obchodný register Okresného súdu Nitra,<br>Oddiel Sro, vložka č. 13583/N |

*(ďalej len „zhotoviteľ“)*

**Článok 2**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 20.03.2024 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNÝCH BUDOV V ČERNÍKU, SO.01 OBECNÝ ÚRAD**“ (ďalej len ako „zmluva“).
2. Z dôvodu nesúladu materiálu, počtu a výmery položiek rozpočtu, je potrebné zrealizovať práce podľa skutočnosti vyplývajúcej z jestvujúcej situácie stavby. Jednotlivé zmeny sú uvedené ako Zmena č. 01 až Zmena č. 11 v stanovisku projektanta a spracovateľa projektového energetického hodnotenia – Zmena 04/2025 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. b), c), e), §18 ods. 3 písm. b), §18 ods. 7 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 5 bod. 11, 13 a článku 20 ods. 3 zmluvy o dielo, pričom jeho uzatvorením nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo.

**Článok 3**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenách v Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer v rozsahu Prílohy č. 1 tohto dodatku na základe stanovísk projektanta a spracovateľa projektového energetického hodnotenia ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom 5 odsek 13 tejto Zmluvy o dielo na úprave čl. 5. Cena, odsek 3 v tomto znení:

Pôvodná cena:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

**Cena bez DPH: 144 154,50 €**

*Slovom: jednoštyridsaťštyritisícstopäťdesiatštyri eur a päťdesiat eurocentov*

**DPH: 28 830,90 €**

**Cena s DPH/celkom: 172 985,40 €**

*Slovom: jednostosedemdesiatdvatisícdeväťstoosemdesiatpäť eur a štyridsať eurocentov*

Sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

**Cena bez DPH: 142 084,98 €**

*Slovom: jednoštyridsaťdvatisícosemdesiatštyri eur a deväťdesiatosom eurocentov*

**DPH: 32 679,55 €**

**Cena s DPH/celkom: 174 764,53 €**

*Slovom: jednostosedemdesiatštyritisícšesťdesiatštyri eur a päťdesiattri eurocentov*

3. Všetky ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

#### **Článok 4 Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Až po kontrole Dodatku zo strany riadiaceho orgánu môže dôjsť k vystaveniu faktúry Zhotoviteľom.
3. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia
4. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutármi všetkých zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke objednávateľa ale ;bo v príslušnom registri.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
7. Týmto dodatkom nie sú dotknuté žiadne ustanovenia zmluvy o dielo.

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Stanoviská projektanta a spracovateľa projektového energetického hodnotenia

V Černíku, dňa:.....

V Topoľčiankach, dňa:.....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Peter Stuchlý, PhD. – starosta obce

.....  
Miloš Šedík - konateľ